关于芒康县电子商务进农村综合示范项目部分电子商务服务站的变更说明

芒康县电子商务进农村综合示范项目中农村电子商务服务站体系经过实际实施中发现，由于整体搬迁和宽带网络无法接通的原因导致不能正常建设，遂选择条件具备的村进行替换，具体替换明细如下：

	原计划服务站
	新服务站
	替换原因
	是否正常投入使用

	
戈波乡电商服务站
	
宗荣村海通电商服务站
	戈波乡整体搬迁。
海通位于318国道，林下资源丰富，具有大型工厂，人流集中。
	
是

	
加达村电商服务站
	
拉乌村电商服务站
	加达村宽带资源缺乏，无法接通网络。拉乌村位于318国道，林下资源丰富。
	
是
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